

Szakmai beszámoló

1. mérőföldkő

Az egyik fő feladatunk az első mérőföldkő eléréséig a Támogatási Szerződés módosítása volt. Erre egyrészt azért volt szükség, mert az eredetileg bevonni kívánt 22 tanuló helyett csak 15 tanuló bevonását láttuk teljesíthetőnek. A tanulólétszám csökkenése az elnyerhető összeget is csökkentette, a költségvetést is módosítani kellett. Másrészt változott a szakmai vezető, projektmenedzser és pénzügyi vezető személye is. Nehéz feladat előtt álltunk, mert egy mások által kidolgozott pályázatot kell megvalósítani. Az új Támogatási Szerződés elkészült. Bevontuk a 15 tanulót, a 3 mentort és a fejlesztő pedagógusokat. A mentorok folyamatosan foglalkoznak a mentoráltakkal, figyelemmel kísérik őket hétről-hétre. Megvalósult a családlátogatás is 3 alkalommal. A bemeneti mérések kiértékelése után a fejlesztő pedagógusok folyamatosan fejlesztik a diákokat, heti rendszerességgel segítik őket. Az idegennyelvi órák heti rendszerességgel két órában kerülnek megtartásra angol és német nyelvből. Együttműködési megállapodást kötöttünk a BSZC Karacs Ferenc Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájával (Püspökladány). A megállapodás keretein belül valósult meg a találkozás más nyertes köznevelési intézményekkel. Az eszközbeszerzések folyamatosan valósulnak meg, az eszközök folyamatosan érkeznek a kollégiumba, melyet a diákok örömmel használnak. Legjobb tudásunk szerint igyekszünk minden tőlünk telhetőt megtenni, hogy sikeresen végrehajtsuk a pályázatban vállalt feladatokat.